
R8年7月　公告日時点

R8年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R9年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

R9年7月～R10年3月
R10年
4月 5月

R10年6月～R11年3月

①プロポーザルで事業者を選定
→契約

②町民への説明会を実施

③②で各区長から出た意見もなる
べく反映した上で、スマホアプリ
の仕様を決定

④戸別端末を町が指定する仮保管
場所に納品

⑤各家庭に戸別端末を配布＆スマ
ホアプリのインストールを依頼

⑥町内全域でIP告知機から本シス
テムへ一斉に切り換え

⑦既存のIP告知器やケーブル廃線
業務をIP告知システム保守管理事
業者に本システム導入事業とは別
に発注

⑧⑦の保守管理事業者が各家庭を
回ってIP告知器回収やケーブル廃
線を実施

地域情報配信システム　今後の導入スケジュール

各区長や役場関係課に

デモ版システムで事前

説明

各区長、農家組合長、一

般町民向け説明会で確定

版システムの説明

各区長や役場職員で各

家庭に戸別端末や操作

マニュアル等を配布
戸別端末の配布が早く

完了すれば、R9年度内

に前倒しで一斉切り換

えを行う


