

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
おおい町	おおい町	平成28年度～令和2年度	平成28年度～令和2年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和4年度)	目標 (割合※1) (令和8年度) A	実績 (割合※1) (令和 年度) B	実績/目 標※2	
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
	1人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和3年度) A	実 績 (令和3年度) B	実績/目 標※3	
総人口	8,562人	7,268人	8,040人	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	1,333人	1,247人	1,273人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	15.6%	17.2%	15.8%	12.5%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	6,384人	5,559人	6,161人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	74.5%	76.5%	76.6%	105.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	532人	462人	454人	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	6.2%	6.3%	5.6%	-600.0%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	313人	0	152人	—

※3 (実績の割合-現状の割合)/(目標の割合-現状の割合)を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	1	浄化槽設置整備事業	おおい町	浄化槽5人槽を5基整備 下水道整備計画区域以外の住宅等において、浄化槽を整備する。汚水処理率の向上を図り、以て公共用水域の水質保全に努める。	平成28年度 ～ 令和2年度	計画年次において、 平成28年度 1基 (5人槽) 平成29年度 2基 (5人槽) 平成30年度 0基 令和元年度 0基 令和2年度 0基 の計3基を整備した。
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

合併処理浄化槽の設置基数については、計画基数5人槽5基に対して5人槽3基の整備となった。

未処理人口は平成26年度と比較すると約半数となっており大きな成果だが、令和3年度計画目標人数0人に対して152人と目標を大きく下回る結果となった。

【公共下水道】

(汚水衛生処理人口) 目標に対する実績は 102.1%で、目標を達成

【集落排水施設等】

(汚水衛生未処理人口) 目標に対する実績は 110.8%で、目標を達成

(汚水衛生未処理率) 目標に対する実績は 100.1%で、目標を達成

(都道府県知事の所見)

汚水衛生未処理人口は、目標0人としていたところ、実績152人(総人口比:1.9%)となり、目標を達成していない。しかしながら、26年度の現状313人(総人口比:3.7%)と比較すると、総人口比で3.7%から1.9%に減少しており、諸政策の実施により、少しずつではあるが生活排水処理の改善に繋がっていることが認められる。

合併処理浄化槽等については、整備計画基数5基に対して整備実績は3基と計画を下回っている。今後もさらに合併処理浄化槽の普及を促進し、汚水衛生未処理人口の解消を図っていただきたい。