

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
福井県	おおい町	佐畑地区	佐畑集落												
		笹谷地区	笹谷集落												
		大島東地区	河村・日角浜・畑村・臨寺安・呂留集落												
		坂本地区	奥坂本・口坂本集落												
		奥名田地区	井上・西谷・中・下集落												
		川上・三森地区	川上・三森集落						③・④						
		久保地区	久保集落			①・②			③・④						
		安川地区	安川集落			①・②			③・④						
		福谷地区	福谷集落			①・②			③・④						
		石山地区	石山集落			①・②			③・④						
		小車田地区	小車田集落			①・②			③・④						
		鹿野地区	鹿野集落			①・②			③・④						
		岡安地区	岡安集落			①・②			③・④						
		神崎地区	神崎集落			①・②			③・④						
		広岡地区	広岡集落			①・②			③・④						
		万願寺地区	万願寺集落			①・②			③・④						
		父子地区	父子集落			①・②			③・④						
		野尻地区	野尻集落			①・②			③・④						
		芝崎地区	芝崎集落			①・②			③・④						
		山田地区	山田集落			①・②			③・④						
		岡田地区	岡田集落			①・②			③・④						
		小堀地区	小堀集落			①・②			③・④						
		尾内地区	尾内集落			①・②			③・④						
		長井地区	長井集落			①・②			③・④						
		犬見地区	犬見集落			①・②			③・④						
		本郷地区	青戸、1区、2区、3区、仲の町、5区、6区、7区、8区、9区、10区、11区、12区、13区、14区集落			①・②			③・④						
		大島西地区	西村集落			①・②			③・④						
		納田終地区	納田終集落			①・②			③・④						
		小倉地区	小倉、片内集落			①・②	③・④								
		美川地区	堂本、楨谷集落			①・②	③・④								
久坂地区	久坂、拳野集落			①・②			③・④								
三重地区	下三重、尾之内、山田、秋和、兵瀬集落			①・②			③・④								
下久田地区	小倉畑、虫鹿野集落			①・②	③・④										

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。